



# CONTRAT DE TRANSITION ECOLOGIQUE

Territoire de CTE du syndicat mixte du Parc naturel régional des Grands Causses

Créer une plateforme territoriale de la rénovation énergétique de l'habitat

Rattachée à l'orientation :

## Description courte

Il s'agira de créer une plateforme territoriale de la rénovation énergétique de l'habitat en vue de rénovation énergétique performante

## Description longue

Le secteur résidentiel concentre 30% des consommations énergétiques du territoire, soit 554 GWh à l'échelle du Parc. Le gisement d'économie d'énergie d'ici 2050 par la rénovation énergétique des logements au niveau BBC est de l'ordre de 187 GWh (60% des résidences principales et 30 % des résidences secondaires). Le PCAET fixe un objectif de rénovation de 6 000 logements d'ici à 2030, soit un rythme de 500 par an. Les partenaires et collectivités locales sont très impliqués sur ce champ et souhaitent renforcer les dispositifs mis en place pour atteindre ces objectifs et aussi tendre vers des rénovations performantes (BBC), permettant ainsi de réduire en moyenne de 2/3 les consommations et les dépenses d'énergie pour les habitants. les étapes suivantes seront conduites : Préfiguration de la plateforme (définition objectifs, périmètre et partenaires) Mise en place d'un accompagnement complet vers des rénovations énergétiques performantes (déceler les projets, information unique, définition des programmes de rénovation énergétique performants, ou des parcours de travaux, accompagnements à la recherche de financement et ingénierie financière...) Mobilisation et formation des artisans locaux Définition du plan de communication

---

associé Suivi des dossiers et des objectifs initiaux de la plateforme

## Tags

#rénovation énergétique #Bâtiment #Logement

## Attentes vis à vis du CTE

## CALENDRIER

Actions	1er Sem 2018	2ème Sem 2018	1er Sem 2019	2ème Sem 2019	1er Sem 2020	2ème Sem 2020	1er Sem 2021	2ème Sem 2021	1er Sem 2022	2ème Sem 2022
Préfiguration de la plateforme (définition objectifs et rôles, périmètre et partenaires, étendue des prestations, études et aides à la décision + lien avec autres acteurs))										
Mise en place d'un accompagnement complet vers des rénovations énergétiques performantes (déceler les projets, information unique,										

Actions	1er Sem 2018	2ème Sem 2018	1er Sem 2019	2ème Sem 2019	1er Sem 2020	2ème Sem 2020	1er Sem 2021	2ème Sem 2021	1er Sem 2022	2ème Sem 2022
définition des programmes de rénovation énergétique performants, ou des parcours de travaux, accompagnements à la recherche de financement et ingénierie financière...)										
Définition du plan de communication associé										
Mobilisation et formation des artisans locaux, création de groupement										
Suivi des dossiers et des objectifs initiaux de la plateforme										
Allouer moyens humains et techniques en fonctions des objectifs définis,										

Actions	1er Sem 2018	2ème Sem 2018	1er Sem 2019	2ème Sem 2019	1er Sem 2020	2ème Sem 2020	1er Sem 2021	2ème Sem 2021	1er Sem 2022	2ème Sem 2022
calibrer la plateforme et définir la forme juridique										

## LES PARTENAIRES ET LEURS ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES

Qui...	...s'engage à quoi...	A cette date est-il acquis? en discussion ? à discuter ?	Prochaine étape / action à entreprendre	Role ?
Syndicat mixte du PNRGC / Communautés de communes	maitre d'ouvrage	discussion	à formaliser	expertise, financeur
Région Occitanie	chef de file (SARE) - financeur	discussion	à rencontrer en début d'année 2020	financeur, ressources
EIE/PRIS	ressource et expertise	discussion	à formaliser	expertise, ressources
ADEME	soutenir et accompagner le projet	discussion	à définir	expertise, financeur, ressources
Organisations professionnelles / CMA	mobiliser les entreprises, relayer	discussion	à formaliser	ressources
AREC	AMO	adiscuter	à rencontrer	expertise, financeur, ressources
UDAP/CAUE	apporter son expertise	adiscuter	à clarifier	ressources

## BUDGET PRÉVISIONNEL

Nature de l'action	Poste de dépense	2019 (euros HT)	2020 (euros HT)	2021 (euros HT)	2022 (euros HT)
fonctionnement	charges de personnel (1ETP dédié + coordination)	0	50000	50000	50000
investissement	Campagne de communication	0	10000	10000	10000
investissement	Equipements	0	10000	10000	

Nature de l'action	Poste de dépense	2019 (euros HT)	2020 (euros HT)	2021 (euros HT)	2022 (euros HT)
	techniques, outils, création de site internet				
	TOTAL :		70 000€	70 000€	60 000€
	BUDGET TOTAL :	200 000 €			

## PLAN DE FINANCEMENT

Type de Financement	Quel Financier	Fonds, enveloppe ou budget mobilisé	2019 (euros HT)	2020 (euros HT)	2021 (euros HT)	2022 (euros HT)	Statuts
region		SARE	0	35000	35000	30000	En attente de validation
colfinancier		fonds propres	0	14000	14000	12000	En attente de validation
		TOTAL :		49 000€	49 000€	42 000€	
	FINANCEMENT TOTAL :	140 000 €					

## EQUILIBRE BUDGETAIRE

70% complet

BUDGET prévisionnel	200 000€
Financements acquis	140 000 €
Delta	-60 000 €

## RÉSULTATS ATTENDUS DE L'ACTION

Indicateur	Objectif / Réalisé	Réf. 2018	Résultat 2019	Résultat 2020	Résultat 2021	Résultat 2022
Création d'emploi ( Nombre d'emplois en ETP )	Objectif		1			

Indicateur	Objectif / Réalisé	Réf. 2018	Résultat 2019	Résultat 2020	Résultat 2021	Résultat 2022
	Réalisé					
Emissions de gaz à effet de serre économisées ( Tonnes équivalent CO2 )	Objectif					
	Réalisé					
Nombre de bâtiments et de logements rénovés (partiel ou total) ( nombre )	Objectif					600
	Réalisé					
Nombre de rénovations globales / BBC ( nombre )	Objectif					
	Réalisé					
nombre de logements rénovés ( nombre de logement ; m <sup>2</sup> rénovés )	Objectif					600
	Réalisé					